

*Los procedimientos de migración
e implementación de ALMA
Espacios para la mejora*

Gaspar Olmedo

Red de Bibliotecas y Archivos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Escenario

60 bibliotecas
+ 14 archivos

- Muy heterogéneos:
 - Tamaño
 - Organización
 - Temática
 - Geografía

Punto de
partida

- Aleph
- SFX
- Primo



Catálogos

- Bibliográfico (físico + electrónico)
- Archivos
- Autoridades

Puntos calientes

Restricción de acceso a electrónicos por centros

Autenticación de usuarios no CSIC

Gestión de autoridades

Fusión de registros:
bibliográficos+archivos
/ electrónicos
locales+CZ

Organización de existencias y ejemplares

Formación del personal de bibliotecas y archivos

Puntos calientes

Restricción de acceso a electrónicos por centros

Autenticación de usuarios no CSIC

Gestión de autoridades

Fusión de registros:
bibliográficos+archivos
/ electrónicos
locales+CZ

Organización de existencias y ejemplares

Formación del personal de bibliotecas y archivos

¿Espacios para mejorar?





Planificación

Estudio previo de la situación de partida

El esquema de migración se aplica de forma rígida. Dar respuesta a problemas específicos

Posibilidad de hacer cargas entre el test y el cutover

Al menos cargas parciales. En la carga de test no se sabe el resultado, luego se trabaja en vacío.



Comunicación

Mejores
herramientas de
comunicación

Skype → Hay
plataformas mejores
Basecamp → Solo
gestión muy básica de
posts

Más reuniones
presenciales

Es donde realmente se
resuelven los
problemas. 1 kick off
meeting + 1 workshop
es muy poco



Herramientas de configuración

Mejores herramientas para la migración y configuración

Los excel de configuración son intratables: filtros y ordenación bloqueados, imposible copiar y pegar, errores continuos

Acceso más transparente a la configuración

Hasta la entrada en producción la configuración es una caja negra → Imposible saber qué se puede hacer



Calendario

Posibilidad de
calendarios más
amplios

6 meses es poco para
situaciones complejas

Más seguimiento
tras la entrada
en producción

Un mes para pasar a
soporte tras la entrada
en producción es corto.
¡Hay problemas que
tardan en detectarse!



Formación

Materiales de formación en español para usar con el personal de bibliotecas

No basta con los hangouts en español

Más formación presencial

La formación en videos es poco útil y se hace en vacío



Recursos humanos

Más personal
de Ex Libris

3 personas para 4
implementaciones,
aunque bueno es
muy poco

Más personal
con formación
bibliotecaria

De las 3 solo una
bibliotecaria


MARKETING

'The Ultimate Question': Would Your Customers Recommend You?





*LA MIGRACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN SON
IMPORTANTES:
CONCRETAR LOS DETALLES
EN LA CONTRATACIÓN O
CONCURSO*





¡GRACIAS!